開発スケジュール表

作成者	作成日付	承認者	承認日付	Ver.
大倉	11/12	安田	11/12	1.0

プロジェクト名	KES01-01	注文受付業務改善プロジェクト
ソフトウェア名	KIDDA-LA業務システム	UC01：顧客情報を検索する

※１コマ＝45分

					月	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
					日	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	
工程	タスク	成果物	担当		コマ	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	残業
プロジェクト内容習熟	ソフトウェア要件定義 概要理解	レビュー記録表	大倉	予定	1	🟦																		
				実績	1	🟩																		
			錦戸	予定	1	🟦																		
				実績	1	🟩																		
			丸山	予定	1	🟦																		
				実績	1	🟩																		
			村上	予定	1	🟦																		
				実績	1	🟩																		
				予定																				
				実績																				
				予定																				
				実績																				
	ソフトウェア方式設計 概要理解	レビュー記録表	大倉	予定	1		🟦																	
				実績	1		🟩																	
			錦戸	予定	1		🟦																	
				実績	1		🟩																	
			丸山	予定	1		🟦																	
				実績	1		🟩																	
			村上	予定	1		🟦																	
				実績	1		🟩																	
				予定																				
				実績																				
				予定																				
				実績																				
ソフトウェア詳細設計	シーケンス図作成	シーケンス図	大倉	予定	2			🟦	🟦															
				実績	3			🟩	🟩	🟩														
			錦戸	予定	2			🟦	🟦															
				実績	3			🟩	🟩	🟩														
			丸山	予定	2			🟦	🟦															
				実績	2			🟩	🟩															
			村上	予定	2			🟦	🟦															
				実績	2			🟩	🟩															
				予定																				
				実績																				
				予定																				
				実績																				
	詳細クラス図作成	クラス図	大倉	予定	2					🟦	🟦													
				実績	1						🟩													
			錦戸	予定	2					🟦	🟦													
				実績	1						🟩													
			丸山	予定	2					🟦	🟦													
				実績	0					欠	欠													
			村上	予定	2					🟦	🟦													
				実績	1						🟩													
				予定																				
				実績																				
				予定																				
				実績																				
	結合テスト仕様書作成	結合テスト仕様書	大倉	予定	2							🟦	🟦											
				実績	3							🟩	🟩											1
			錦戸	予定	2							🟦	🟦											
				実績	3							🟩	🟩											1
			丸山	予定	2							🟦	🟦											
				実績	0							欠	欠											
			村上	予定	2							🟦	🟦											
				実績	3							🟩	🟩											1
				予定																				
				実績																				
				予定																				
				実績																				
ソフトウェアコード作成 及びテスト	ソフトウェアコード作成	Customer.java	大倉	予定	4									🟦	🟦	🟦	🟦							
				実績	4									🟩	🟩	🟩	🟩							
		CustomerSearchDBAccess.java	錦戸	予定	4									🟦	🟦	🟦	🟦							
				実績	6									🟩	🟩	🟩	🟩	🟩						1
		CustomerSearchDBAccess.java	丸山	予定	4									🟦	🟦	🟦	🟦							
				実績	6									🟩	🟩	🟩	🟩	🟩						1
		CustomerSearchAction.java	村上	予定	4									🟦	🟦	🟦	🟦							
				実績	5									🟩	🟩	🟩	🟩	🟩						
				予定																				
				実績																				
				予定																				
				実績																				
	単体テスト仕様書作成	Customer.java	大倉	予定	2													🟦	🟦					
				実績	1													欠	欠	🟩				
		CustomerSearchDBAccess.java	錦戸	予定	2													🟦	🟦					
				実績	2														🟩	🟩				
		CustomerSearchDBAccess.java	丸山	予定	2													🟦	🟦					
				実績	2														🟩	🟩				
		CustomerSearchAction.java	村上	予定	2													🟦	🟦					
				実績	2														🟩	🟩				
				予定																				
				実績																				
				予定																				
				実績																				
	単体テスト実施	Customer.java	大倉	予定	2															🟦	🟦			
				実績	1																🟩			
		CustomerSearchDBAccess.java	錦戸	予定	2															🟦	🟦			
				実績	3																🟩			2
		CustomerSearchDBAccess.java	丸山	予定	2															🟦	🟦			
				実績	3																🟩			2
		CustomerSearchAction.java	村上	予定	2															🟦	🟦			
				実績	3																🟩			2
				予定																				
				実績																				
				予定																				
				実績																				
ソフトウェア結合	結合テスト実施	結合テスト仕様書	大倉	予定	1																	🟦		
				実績	1																	🟩		
			錦戸	予定	1																	🟦		
				実績	1																	🟩		
			丸山	予定	1																	🟦		
				実績	1																	🟩		
			村上	予定	1																	🟦		
				実績	1																	🟩		
				予定																				
				実績																				
				予定																				
				実績																				
ソフトウェア適格性 確認テスト	適格性確認テスト実施	適格性確認テスト仕様書	大倉	予定	1																		🟦	
				実績	2																		🟩	1
			錦戸	予定	1																		🟦	
				実績	2																		🟩	1
			丸山	予定	1																		🟦	
				実績	2																		🟩	1
			村上	予定	1																		🟦	
				実績	2																		🟩	1
				予定																				
				実績																				
				予定																				
				実績																				

工程別・タスク別集計

工程		コマ計	タスク		コマ計
プロジェクト内容習熟	予定	8	ソフトウェア要件定義概要理解	予定	4
	実績	8		実績	4
			ソフトウェア方式設計概要理解	予定	4
				実績	4
ソフトウェア詳細設計	予定	24	シーケンス図作成	予定	8
	実績	22		実績	10
			詳細クラス図作成	予定	8
				実績	3
			結合テスト仕様書作成	予定	8
				実績	9
ソフトウェアコード作成及びテスト	予定	32	ソフトウェアコード作成	予定	16
	実績	38		実績	21
			単体テスト仕様書作成	予定	8
				実績	7
			単体テスト実施	予定	8
				実績	10
ソフトウェア結合	予定	4	結合テスト実施	予定	4
	実績	4		実績	4
ソフトウェア適格性確認テスト	予定	4	適格性確認テスト実施	予定	4
	実績	8		実績	8
TOTAL	予定	72	TOTAL	予定	72
	実績	80		実績	80

担当別集計

担当		コマ計
大倉	予定	18
	実績	18
錦戸	予定	18
	実績	23
丸山	予定	18
	実績	18
村上	予定	18
	実績	21
	予定	
	実績	
	予定	
	実績	
TOTAL	予定	72
	実績	80